

Ózdi Szakképzési Centrum

2021. évi közbeszerzési terve

3. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Asztali számítógépek, monitorok, tabletek, notebook és a hozzá tartozó hardverek beszerzése	Asztali számítógépek, monitorok, tabletek, notebook és a hozzá tartozó hardverek beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. január	2021. szeptember
2.	Irodabútor beszerzés	Irodabútor beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. június	2021. szeptember
3.	Papíralapú termékek és irodaszerek	Papíralapú termékek és irodaszerek	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. június	2021. szeptember
4.	Papíralapú termékek és irodaszerek	Papíralapú termékek és irodaszerek	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. október	2021. december
5.	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. január	2021. március

6.	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. április	2021. június
7.	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. július	2021. szeptember
8.	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Gépjármű üzemanyag beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. október	2021. december
9.	Ginop 6.2.3 eszközfejlesztés az Ózdi Szc intézményeiben	Ginop 6.2.3 eszközfejlesztés az Ózdi Szc intézményeiben	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. január	2021. március
10.	Tankönyvhaj eszközök beszerzése	Tankönyvhaj eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés	2021. október	2021. december
11.	Mobilkommunikációs szolgáltatás beszerzése	Mobilkommunikációs szolgáltatás beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. január	2021. december
12.	Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés - Nyomaték állító eszközök	Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés - Nyomaték állító eszközök	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2021. január	2021. december

13.	Ózdi Szc Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola Tankonya gépészeti munkák, villamoshálózat kiépítése	Ózdi Szc Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola Tankonya gépészeti munkák, villamoshálózat kiépítése	Nemzeti eljárásrend	Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés	2021. január	2021. augusztus
14.	Ózdi Szc Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fűtési rendszer épületgépészeti javítási munkák	Ózdi Szc Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fűtési rendszer épületgépészeti javítási munkák	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. december	2022. január
15.	Surányi Endre Technikum - F tésének felújítása	1 darab fűtési rendszer felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. december	2022. Első negyedév