

Ózdi Szakképzési Centrum

2022. évi közbeszerzési terve

4. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Surányi Endre Technikum - F tésének felújítása	1 darab építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. március	2022. április
2.	Víz és szennyvíz hálózat felújítása	1 darab víz és szennyvíz hálózat felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. április	2022. december
3.	Bródy Imre Technikum iskolaépület f tési rendszerének, valamint a szennyvízhálózat részleges felújítása	1 darab felújítási munka	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. július	2023. június
4.	Gábor Áron Technikum és Szakképz Iskola f épületének felújítása	1 darab építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. október	2023. június
5.	Deák Ferenc Technikum és Szakképz Iskola Tanm hely épületének felújítása	1 darab építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. november	2023. június
6.	Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola felújítása	1 darab építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. december	2023. június